



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  
ПАЛАТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН**

Первомайская, ул. д.124, г. Новокубанск,  
Краснодарский край, 352240  
Телефон: (861 95) 3-21-98  
ksp.novokubansk@yandex.ru

19.01.2023 № 01-01/2023

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю Совета  
Верхнекубанского сельского поселения  
Новокубанского района

С.В. Лаптиева


**ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

Контрольно-счетной палатой муниципального образования Новокубанский район на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты муниципального образования 30 января 2023 года №01–рп, выписанного в соответствии с пунктом 1.2.6 плана проверок на 2023 год, проведено контрольное мероприятие: «Проверка целевого использования иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение расходных обязательств Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района по участию в предупреждении чрезвычайной ситуации на неотложные аварийно-восстановительные работы на объекте муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнекубанский культурно-досуговый центр», в рамках заключенного соглашения с министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 18 апреля 2022 года №107/3».

Предмет контрольного мероприятия: Проверка целевого использования иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение расходных обязательств Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района по участию в предупреждении чрезвычайной ситуации на неотложные аварийно-восстановительные работы на объекте муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнекубанский культурно-досуговый центр», в рамках заключенного соглашения с министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 18 апреля 2022 года №107/3

Объект контрольного мероприятия: Администрация Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района, муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнекубанский культурно-досуговый центр».


Цель контрольного мероприятия: проверка на предмет целевого использования субсидии.



В результате контрольного мероприятия выявлено:

В ходе анализа фактов расходования субсидии в рамках заключенного соглашения с министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 18 апреля 2022 года № 107/3 нецелевого использования средств не установлено.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
муниципального образования  
Новокубанский район



Т. Е. Владимирова

Цыцлына М.Ю. (886195) 30450



**Контрольно-счетная палата муниципального образования  
Новокубанский район**

---

**АКТ**

**«Проверка целевого использования иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение расходных обязательств Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района по участию в предупреждении чрезвычайной ситуации на неотложные аварийно-восстановительные работы на объекте муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнекубанский культурно-досуговый центр», в рамках заключенного соглашения с министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 18 апреля 2022 г. № 107/3.**

«13» февраля 2023 г.

г. Новокубанск

**Основание для проведения контрольного мероприятия:**

- пункт 1.2.6 плана проверок Контрольно-счетной палаты муниципального образования Новокубанский район на 2023 год;
- распоряжение Контрольно-счетной палаты муниципального образования Новокубанский район № 01-рп от 30 января 2023 года.

**Объект проверки:** администрация Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района, муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнекубанский культурно-досуговый центр» (далее – МКУК «Верхнекубанский КДЦ»).

**Предметом проверки является:** проверка целевого использования иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение расходных обязательств Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района по участию в предупреждении чрезвычайной ситуации на неотложные аварийно-восстановительные работы на объекте муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнекубанский культурно-досуговый центр», в рамках заключенного соглашения с министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 18 апреля 2022 года №107/3.

Проверка проводилась с ведома главы Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района - Брежнева Александра Владимировича.

Председатель

Т.Е. Владимирова

**В ходе проверки отражены следующие вопросы:**

1. Общая информация.
2. Анализ муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность органов местного самоуправления в сфере участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.
3. Анализ объемов финансирования и расходования средств бюджета в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.
4. Анализ исполнения условий муниципальных контрактов, заключенных в рамках выполнения условий соглашений по предоставлению субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств по участию в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Осуществление контрольного мероприятия за законностью и эффективностью использования средств бюджета проводилось в рамках законодательства Российской Федерации, с применением следующей законодательной базы:

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ;

Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.11.1996 года №14-ФЗ;

Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 года № 145-ФЗ;

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ.

Федеральные законы:

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011 года № 6-ФЗ;

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ;

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года № 44-ФЗ;


Нормативными правовыми актами Совета Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района, администрации Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района.

Другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Краснодарского края в сфере регулирования предмета контрольного мероприятия.

**Проверяемый период:** с 01 января 2022 по 31 декабря 2022 года.

**Срок проверки:** с 31 января 2023 года по 28 февраля 2023 года.

Председатель



Т.Е. Владимирова

### **Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:**

Администрация Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района, в соответствии с Уставом, утвержденным решением Совета Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района от 23 июня 2022г. № 139, является исполнительно-распорядительным органом поселения, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения федеральными законами и законами Краснодарского края.

Администрация Верхнекубанского сельского поселения обладает правами юридического лица, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, уставом, решениями Совета.

Структуру администрации составляют глава поселения, его заместитель, а также отраслевые (функциональные) органы местной администрации.

Юридическое и фактическое местонахождение: 352216, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Кирова, ул. Мира, 1.

Администрация Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ №1052324151065 от 28.11.2005 г. Присвоены: ИНН 2343017927, КПП 234301001.

Руководит администрацией глава поселения на принципах единоначалия.


Главой Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района в проверяемом периоде проверки и на момент проверки являлся Брежнев Александр Владимирович (решение территориальной избирательной комиссии Новокубанская № 27/264 от 20 сентября 2021 года «О регистрации избранного главой Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района Александра Владимировича Брежнева».

Бюджет Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района включает подведомственных получателей, в том числе муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнекубанский культурно-досуговый центр» (ИНН 2343018670, КПП 234301001, ОГРН 1072343000025, ОКАТО 03234803001, ОКТМО 03634403, ОКВЭД 92.72, ОКОГУ 49007, ОКОПФ 72).

На должность директора муниципального казенного учреждения культуры «Верхнекубанский культурно-досуговый центр» 02 марта 2020 года назначена Бабенко Анастасия Александровна (распоряжение администрации Верхнекубанского сельского поселения № 15-рл от 28.02.2020 г.). На основании приказа от 21 октября 2022 года на период с 21 октября 2022 года по 09 марта 2023 года исполнение обязанностей директора МКУК «Верхнекубанский КДЦ» возложено на Горелову Юлию Викторовну.

*Анализ муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность органов местного самоуправления в сфере участия в предупреждении и*

Председатель



Т.Е. Владимирова

*ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.*

Часть 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" предусматривает, что к вопросам местного значения поселения относится, в том числе, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.

Создание резервного фонда исполнительных органов местных администраций регламентировано Бюджетным кодексом РФ. Согласно статье 81 Бюджетного кодекса РФ в расходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предусматривается создание резервных фондов исполнительных органов местных администраций. Средства резервных фондов исполнительных органов местных администраций направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. К категории непредвиденных расходов относятся финансирование мероприятий, не предусмотренных в бюджете района и не имеющих регулярный характер.


Постановлением администрации Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района от 02.03.2020 г. № 7 утверждён «Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района.

Резервный фонд ежегодно предусматривается в бюджете поселения в определяемом решением Совета поселения в размере на очередной финансовый год для финансирования непредвиденных расходов. Согласно Порядку использования бюджетных ассигнований резервного фонда Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района, утверждённого постановлением администрации поселения от 02.03.2020 г. №7, средства резервного фонда расходуются на основании постановлений администрации поселения по направлениям использования средств фонда:

- проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
- проведение неотложных аварийно-спасательных работ;
- проведение работ по восстановлению и ремонту объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района;
- проведение мероприятий, связанных с функционированием муниципальных учреждений, муниципальных предприятий Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района в условиях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

***В п.9 «Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда» администрацией поселения не предусмотрена конкретная форма отчета о целевом использовании средств,***

Председатель



Т.Е. Владимирова

*предоставляемая получателями средств в администрацию Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района.*

***Анализ объемов финансирования и расходования средств бюджета в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.***

По данным письма Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» № 1919 от 01.12.2021г. 1 декабря 2021 года по результатам обследования установлено, что в Новокубанском районе Краснодарского края (г.Новокубанск, х. Ляпино, х. Кирова, с. Ковалевское) наблюдался очень сильный ветер со скоростью 28,5-32,6 м/с (категория опасного явления\*).


*\*Скорость ветра с максимальными порывами 30 м/с и выше характеризуется как очень сильный ветер и относится к категории опасного явления.*

Постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район от 01 декабря 2022 года №1209 «О введении режима «Чрезвычайная ситуация» на части территории Новокубанского района с 01.12.2021 года» введен с 09:00 часов 01.12.2021 года для органов управления и сил Новокубанского муниципального районного звена территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

Постановлением администрации Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Верхнекубанском сельском поселении Новокубанского района № 103 от 14.02.2016 г. (в редакции изменений от 06.05.2020 №25) в составе председателя – Брежнев А.В. членов комиссии – Каутц Е.В., Магомедова Л.Н., Дзюба С.П., Сухоруков С.В., Бабенко А.А., Горбанева В.М., Безбородова Н.В., Попова М.Ю., Лазарева М.Д., Шаповаленко И.С., Голубец В.Ф., Котлова Е.В., Чувичко А.А., Штразгейм А.В., Трофименко Л.А., Мохова А.И., Аксенов В.А., Веренкова Н.Н., Дзюба П.В., Колесник С.П., Ахметгареева И.Н., Харитова В.Б., Марченко А.М., Куницын Г.Е., Бегларян В.В., Гайсак Е.А., Штумф С.А., Самойленко Ю.С., Тесленко А.В.

Актом обследования объекта б/н от 01.12.2021 г. установлено, что в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате сильного ветра с порывами 32 м/с на территории Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района 1 декабря 2021 года, частично повреждена кровля площадью 285 м<sup>2</sup>, повреждена отдельными местами кирпичная кладка стен и фронтонов 4,2 м<sup>3</sup>, а так же кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей – 20 м., поврежден оконный блок из ПВХ профиля размером 2,52-4,54 м., внутренний подоконник из ПВХ длиной 4,64 м.

Председатель



Т.Е. Владимирова

В результате сильного ветра поломаны деревянные элементы конструкций кровли (стропила со стойками и подкосами из досок, деревянная обрешетка, контр обрешетка) гидроизоляция 285 м<sup>2</sup>, металлический лист погнут, оторван и унесен ветром вместе с мелкими покрытиями и элементами из листовой стали, а также снегодержателями в количестве 15 штук, обшивка карнизного свеса повреждена и унесена ветром.


В соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 марта 2022 г. №107 «О выделении средств из краевого бюджета» утверждено распределение субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайной ситуации» в размере 13 994 400 рублей.

В соответствии с пунктом №3 вышеуказанного постановления предоставлена субсидия из краевого бюджета бюджету Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района на софинансирование неотложных аварийно-восстановительных работ в сумме 1 574 300 рублей.

Между администрацией Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района и Министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края было заключено соглашение от 18 апреля 2022 г. № 107/3 о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Краснодарского края по участию в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на неотложные аварийно-восстановительные работы на объекте муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнекубанский культурно-досуговый центр», поврежденном в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 декабря 2021 года на территории Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству из резервного фонда администрации Краснодарского края в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 1 августа 2007 г. №698 «Об утверждении положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Краснодарского края» и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 марта 2022 г. № 107 «О выделении средств из краевого бюджета».

Министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Уведомлением № 820/16/2019 от 18.02.2022 г. администрации Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского доведена субсидия на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемых в рамках специальных решений в соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.03.2022 г. № 107 «О выделении средств из Краевого бюджета» в размере 1 574 300 рублей.

Председатель



Т.Е. Владимирова



Приложением № 6 (ведомственная структура расходов бюджета Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района на 2022 год), утвержденным решением Совета Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района (в ред. приложения № 4) от 18.04.2022 г. № 135 «О внесении изменений в решение Совета Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района от 01.12.2021 г. № 118 «О бюджете Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района на 2022 год» администрацией Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 590,3 тыс.руб., по бюджетной классификации 992 0801 06101S2400 200 (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд), из них краевой бюджет – 1 574,30 тыс.руб., (в рамках софинансирования местный бюджет - 16,0 тыс.руб.).


***Анализ исполнения условий муниципальных контрактов, заключенных в рамках выполнения условий соглашений по предоставлению субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств по участию в ликвидации последствий ЧС.***

Муниципальным казенным учреждением культуры «Верхнекубанский культурно-досуговый центр» в соответствии с п.9 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ) заключен контракт от 21.04.2022 г. № 6 по проведению неотложных аварийно-восстановительных кровельных работ на объекте МКУК «Верхнекубанский КДЦ» Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района на сумму 1 590 272,0 рубля (по адресу: Новокубанский район, х. Кирова, ул. Мира, 26).

Согласно ведомости объемов работ являющейся приложением № 1 к муниципальному контракту указаны следующие виды работ:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,34
2	демонтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности	100 м2	1,86
3	разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2	1,84
4	ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	шт	10
5	ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	шт	2
6	ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,18
7	перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей	м	20

Председатель



Т.Е. Владимирова

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
8	разборка надземной части с сохранением годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-этажных	10 м3 строит. объема	0,72
9	кирпич	шт	3,208
10	кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	6,8
11	кладочная смесь в мешках по 25 кг	шт	120
12	установка стропил	м3	6,9
13	доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 - 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3	-5,727
14	бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	-0,414
15	бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт 2	м3	-1,104
16	доска обрезная из хвойных пород 150*50*6000	м3	6,3
17	устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	3,76
18	доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м., ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт 2	м3	-5,527
19	доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, 1 сорт	м3	2,1
20	профнастил с лакокрасочным покрытием полиэстр КС-21 толщиной 0,5 мм	м2	262
21	дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	42
22	шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головной, с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 4,5x25 (35) мм	100 шт	-37,9
23	шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x50 мм	100 шт	22,8
24	планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли окрашенная, размер 95x65 мм, длина 2000 мм	шт	15
25	огнезащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП 1, В1, Д2, Т2 по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	100 м2	3,62
26	состав огнебиозащитник "Вупротек-2" (порошок)	кг	61,54
27	пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0,18
28	кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	м3	1,213
29	сетка арматурная 50x50 1x2 м	шт	20
30	установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,1207
31	сталь угловая равнополочная 45 мм толщиной 4 мм	м	6
32	сталь круглая А1 д 12 мм	м	23
33	сталь круглая А1 д 14 мм	м	60
34	полоса 40x4	м	9
35	устройство гидроизоляции с подгоовкой поверхности в 2 слоя из рулонных полимерных материалов: на битумной мастике	100м2	0,2
36	рубероид руллон	шт	1
смена пробитых листов			
37	монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,3

Председатель



Т.Е. Владимирова


№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
38	профнастил с лакокрасочным покрытием полиэстр КС-21 толщиной 0,5 мм	м2	33
карнизный свес			
39	подшивка потолков: досками обшивки	100м2	0,08
40	доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 16 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3	-0,149
41	доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт	м3	0,1488
теплоизоляция потолка			
42	изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	31,5
43	плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность от 27 до 35 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/-5) С не более 0,034 Вт (м х К)	м3	32,13
44	погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3
45	перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: 1 класс груза до 30 км	1 т груза	3
Раздел 2. Окна			
46	разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1144
47	установка в жилых и общественных зданиях оконных блока из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,1144
48	блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопактом (24 мм), площадью более 4м2	м2	11,441
49	установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,0464
50	доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм	м	4,64
51	заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	0,2

В силу части 6 статьи 52 ГрК РФ лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, обязано проводить строительный контроль.

В целях реализации вышеизложенного, а также в исполнение п. 6.1 муниципального контракта №6 от 21.04.2022 г. заключен договор на осуществление строительного контроля на объекте МКУК «Верхнекубанский КДЦ» между муниципальным казенным учреждением культуры «Верхнекубанский культурно-досуговый центр» и ООО СК «Неотехстрой» №7 от 21.04.2022 г.

В результате анализа на предмет отсутствия превышения, заложенного количества объемов работ для КС-2 от 04.05.2022 г. расхождений не установлено. Вместе с тем, накопительный документ (общий журнал работ), на основании которого составлены акты о приёмке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в ходе

Председатель



Т.Е. Владимирова

проведения проверки не предоставлен. Объемы \*скрытых работ исполнительной документацией на ряд работ не подтверждены, приемка объемов и количества скрытых работ заказчиком осуществлена на основании акта о приемке выполненных работ КС-2.

*Акт скрытых работ – это документ, составляемый после приемки представителями заказчика, подрядчика и авторского надзора выполненных работ, скрываемых последующими работами. Документ дает право на производство последующих работ.*

Таким образом, установить соответствие объемов работ, принятых по акту выполненных работ КС-2 с фактическим выполнением указанных работ не представилось возможным.

В соответствии с формой КС-3 от 04.05.2022 г., работы выполнены ИП «Брагина Е.А.» на сумму 1 590 272,0 рубля. Локальный сметный расчет на осуществление указанных работ на сумму 1 590 272,0 рубля подписан ИП «Брагина Е.А.». Акт приемки выполненных работ, и справка о стоимости выполненных работ и затрат подписаны ИП «Брагина Е.А.» и директором МКУК «Верхнекубанский КДЦ» Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района А.А. Бабенко.

Согласно п.3.5. муниципального контракта - оплата выполненных работ производится не позднее 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа по приемке выполненных работ и представленного подрядчиком документа на оплату с учетом графика выполнения работ и доведения до заказчика лимитов бюджетных обязательств и объёмов финансирования.

Администрацией Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района (МКУК «Верхнекубанский КДЦ» Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района) платежным поручением № 31980 от 06.05.2022 г. произведена оплата за выполненные работы в размере 1 590 272,0 рубля.

#### Выводы.

В ходе анализа фактов расходования субсидии в рамках заключенного соглашения между администрацией Верхнекубанского сельского поселения и министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 18 апреля 2022 года № 107/3 нецелевого использования средств не установлено.

Выполнение работ по проведению аварийно-восстановительных кровельных работ на объекте МКУК «Верхнекубанский КДЦ» Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района подтверждено фотоматериалом.

#### Предложения.

1. Администрации Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района утвердить конкретную форму отчета о целевом

Председатель



Т.Е. Владимирова

использовании средств резервного фонда, предоставляемую получателями средств.

2. Администрации Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района не допускать финансирование за счет резервного фонда расходов, которые носят планируемый характер и могут быть учтены при формировании расходов местного бюджета.


Пунктом 4.3.10 Регламента Контрольно-счетной палаты муниципального образования Новокубанский район, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты муниципального образования Новокубанский район от 19 января 2022 года № 01, предусмотрено право, при наличии у Руководителя организации возражений по акту проверки, сделать об этом отметку перед своей подписью и в пятидневный срок представить в Палату в письменной форме свои мотивированные объяснения, возражения, которые будут приобщены к материалам проверки.

Главный специалист  
Контрольно-счетной палаты  
муниципального образования  
Новокубанский район




М.Ю.Цыцылина

Глава  
Верхнекубанского сельского поселения  
Новокубанского района



А.В.Брежнев

И.О. директора МКУК «Верхнекубанский КДЦ»




Ю.В.Горелова


Акт составлен в 2-х экземплярах, один из которых передан учреждению.

Один экземпляр акта проверки получил:

Глава Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района:

Дата получения: «\_\_» «февраля» «2023» «» «А.В.Брежнев»  
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Председатель



Т.Е. Владимирова